



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ			คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ					คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
	โครงการตามแผน	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน		งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผน	ดำเนินการ			คงเหลือ		
						ดำเนินการตามแผน	โอนลด	โอนเพิ่ม			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ											
๑.๑ แผนเคหะและชุมชน	๑	๑	๐	๑.๖๙	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๒.๓๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)
รวม	๑	๑	๐	๑.๖๙	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๒.๓๐	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม											
๒.๑ แผนรักษาความสงบภายใน	๒	๑	๑	๓.๓๘	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐.๒๔	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑	๐	๑.๖๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๖	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)
๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๐	๑	๑.๖๙	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐.๗๙	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)
๒.๔ แผนงานงบกลาง	๓	๓	๐	๕.๐๘	๘,๗๓๙,๖๐๐	๕,๐๕๖,๙๐๐	๐	๐	๓,๖๘๒,๗๐๐	๕๓.๔๓	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)
รวม	๗	๕	๒	๑๑.๘๖	๘,๙๑๙,๖๐๐	๕,๐๘๖,๙๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๓,๗๑๒,๗๐๐	๕๔.๕๓	

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ			คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ				คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ	
	โครงการ ตาม แผน	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผน		งบประมาณที่ กำหนดไว้ ตามแผน	ดำเนินการ					คงเหลือ
						ดำเนินการ ตามแผน	โอนลด	โอนเพิ่ม			
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน											
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๙	๔	๕	๑๕.๒๕	๑,๙๓๘,๘๑๔	๙๐๐,๘๑๓.๑๗	๐	๐	๑,๐๓๘,๐๐๐.๘๓	๑๑.๘๕	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๓	๑	๓	๕.๐๘	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐	๐.๓๐	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)
รวม	๑๒	๕	๘	๒๐.๓๓	๑,๙๘๘,๘๑๔	๙๑๕,๘๑๓.๑๗	๐	๐	๑,๐๗๓,๐๐๐.๘๓	๑๒.๑๕	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ										-	
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑	๐	๑.๖๙	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๑,๐๐๐	๐.๑๕	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓	๐	๓	๕.๐๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐.๓๖	สำนักปลัดฯ (อบต. ภูหลวง)
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๐	๑	๑.๖๙	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐.๑๒	กองส่งเสริม การเกษตรฯ (อบต. ภูหลวง)
รวม	๕	๑	๔	๘.๕๖	๑๐๕,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๐	๐	๒๑,๐๐๐	๐.๖๓	-

ยุทธศาสตร์แนวทางการ พัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ	หน่วยดำเนินการ
------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------

	โครงการตามแผน	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	โครงการทั้งหมด	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผน	ดำเนินการ			คงเหลือ	งบประมาณทั้งหมด	
						ดำเนินการตามแผน	โอนลด	โอนเพิ่ม			
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๐	๑	๑.๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๖	สำนักปลัดฯ (อบต. ภูหลวง)
๕.๒ แผนงานการศึกษา	๕	๔	๑	๘.๔๗	๓,๑๘๙,๑๗๘	๕๔๖,๙๐๐	๐	๐	๒,๖๔๒,๒๗๘	๑๙.๕๐	กองการศึกษาฯ (อบต. ภูหลวง)
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๐	๔	๖.๗๗	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๕,๐๐๐	๐.๓๓	กองการศึกษาฯ (อบต. ภูหลวง)
๕.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๓	๔	๑๑.๘๖	๑๙๐,๐๐๐	๘๙,๔๐๐	๐	๐	๑๐๐,๖๐๐	๑.๑๖	กองการศึกษาฯ (อบต. ภูหลวง)
รวม	๑๗	๗	๑๐	๒๘.๗๙	๓,๔๔๔,๑๗๘	๖๓๖,๓๐๐	๐	๐	๒,๘๐๗,๘๗๘	๒๑.๕๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน											
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓	๒	๑	๕.๐๘	๕๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๕๒๐.๕๔	๒๐,๐๐๐	๐	๓๖๙,๔๗๙.๔๖	๓.๔๘	สำนักปลัดฯ (อบต. ภูหลวง)
๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๐	๑	๑.๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๖	กองการศึกษาฯ (อบต. ภูหลวง)
๖.๓ แผนงานงบกลาง	๑	๑	๐	๑.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๒,๒๒๐	๐	๒๒,๒๒๐	๐	๐.๖๑	-
รวม	๕	๓	๒	๘.๔๖	๖๘๐,๐๐๐	๓๐๒,๗๔๐.๕๔	๓๐,๐๐๐	๒๒,๒๒๐	๓๖๙,๔๗๙.๔๖	๔.๑๕	-

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ	หน่วยดำเนินการ
--------------------------	--------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

	โครงการตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	โครงการทั้งหมด	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผน	ดำเนินการ			คงเหลือ	งบประมาณทั้งหมด	
						ดำเนินการตามแผน	โอนลด	โอนเพิ่ม			
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี											
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๒	๒	๖.๗๗	๗๑๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๐	๔๖,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔.๓๗	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐	๑	๑.๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๖	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)
รวม	๕	๒	๓	๘.๔๖	๗๒๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๐	๔๖,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔.๔๓	-
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์											
๘.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๐	๑	๑.๖๙	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐.๑๒	กองส่งเสริมการเกษตร (อบต.ภูหลวง)
รวม	๑	๐	๑	๑.๖๙	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐.๑๒	-

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยดำเนินการ
--------------------------	--------------------------	------------------	---------------	---------------	----------------

	โครงการตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	โครงการทั้งหมด	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผน	ดำเนินการ			คงเหลือ	ของงบประมาณทั้งหมด	
						ดำเนินการตามแผน	โอนลด	โอนเพิ่ม			
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										-	
๙.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๑	๓	๖.๗๗	๗๕,๐๐๐	๙,๔๐๐	๐	๐	๖๕,๖๐๐	๐.๔๕	กองส่งเสริมการเกษตร (อบต.ภูหลวง)
๙.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๐	๑	๑.๖๙	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐.๑๒	กองส่งเสริมการเกษตร (อบต.ภูหลวง)
รวม	๕	๑	๔	๘.๔๖	๙๕,๐๐๐	๙,๔๐๐	๐	๐	๘๕,๖๐๐	๐.๕๘	-
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว										-	
๑๐.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	-
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	-
รวมทั้งสิ้น	๕๘	๐	๐	๑๐๐	๑๖,๓๕๔,๕๙๒	๗,๖๖๒,๑๕๔	๑๖๐,๐๐๐	๖๘,๒๒๐	๘,๕๖๔,๖๕๘	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานการกำกับติดตาม

ตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.	✓							โครงการขุด ลอกสระ ประปาหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม	ขุดลอกสระประปาหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม มีพื้นที่เฉลี่ย ๔,๗๕๐ ตารางเมตร ขุดลึกเพิ่ม เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑.๕ คิดเป็นปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๖๖๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.ภูหลวง ที่ ๐๒/๒๕๖๓ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาพตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พิกัดที่ตั้ง N ๑๖๑๓๕๖๗ E ๘๑๖๐๑๖	๓๗๗,๐๐๐	สระประปา หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองกระทุ่ม ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-
ผลการดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๓๗๕,๐๐๐															
คงเหลือ					๕,๐๐๐														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.							X	โครงการให้ ค ว า ม ร ู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัย และ อัคคี ภัย ใน โรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	รร.หนองนก เขียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	→	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ โรงเรียนปิดไม่ สามารถดำเนินการได้	-														
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐														
๒	✓		โครงการ ฝึกอบรมไฟฟ้า และหมอก ควัน	ฝึกอบรมป้องกันและ ควบคุมไฟป่า แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนใน ตำบลภูหลวง จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี	๒๐,๐๐๐	หน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-	
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผน	๑๔,๘๐๐														
	คงเหลือ				๕,๒๐๐														

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑							X	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)	๑. เพื่อจัดการ แข่งขัน กีฬา ตาม โครงการฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๓๐,๐๐๐	รร.บ้าน หลุมหิน ตำบลภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-
	ผลดำเนินการ			โอนงบประมาณ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหา ประสพภัยแล้ง ไม่มีการดำเนินการ ตามแผน	๐														
	คงเหลือ				๐														

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑	✓							โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คอนกรีต เสริมเหล็ก ค้ ม ที่ ๔ พั ฒ น า ทักษิณ ซอย ภูหลวง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ค้ ม ที่ ๔ พัฒนา ทักษิณ ซอยภูหลวง หมู่ ที่ ๒ บ้านหนองนกเขียน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๘ ตาราง เมตร ตามแบบแปลน ของ อบต.ภูหลวง ที่ ๐๑/ ๒๕๖๓ - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ตามแบบแปลนของ อบต. ภูหลวง พิกัดจุดเริ่มต้น N๑๖๑๑๙๔๓E๐๘๑๖๔ ๓๖สิ้นสุด ๑๖๑๒๐๑๓E๐๘๑๖๔๓๘	๓๐๐,๐๐๐	ค้ ม ที่ ๔ พัฒนาทักษิณ ซอยภูหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนก เขียน ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→		
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๒๙๙,๕๐๐														
	คงเหลือ				๕๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒		X	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายประปาปอดัง หมู่ คอนกรีต เสริมเหล็ก สายประปา ปอดัง หมู่ ที่ ๔ บ้านปอ แดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายประปาปอดัง หมู่ ที่ ๔ บ้านปอแดง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลน ของ อบต. ภูหลวง ที่ ๐๓/๒๕๖๓ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๖๑๖๗๑๕ E๑๗๗๘๔๘ จุดสิ้นสุด N๑๖๑๖๓๓๖ E๑๗๘๐๒๘	๔๖๙,๐๐๐	ถนนสาย ประปาปอ แดง หมู่ที่ ๔ บ้านปอแดง ตำบลภูหลวง	กองช่าง(อบต. ภูหลวง)	-	-	-	-	→			-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๐														
	คงเหลือ				๔๖๙,๐๐๐														

ลำดับ	สถานะการ	โครงการ/	รายละเอียดของกิจกรรมที่	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓
-------	----------	----------	-------------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่	ดำเนินงาน		กิจกรรม	เกิดขึ้นจากโครงการ		ดำเนินการ	ดำเนินการ												
	(✓) ดำเนินการ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	✓		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม ๓ ซอยประปา คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม ๓ ซอยประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหลุมเงิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม ๓ ซอยประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหลุมเงิน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๖๔ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต. ภูหลวง ที่ ๐๔/๒๕๖๓ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗	๒๘๖,๐๐๐	คุ่ม ๓ ซอยประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหลุมเงิน ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	→			-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๒๘๕,๐๐๐														
	คงเหลือ				๑,๐๐๐														

ลำดับ	สถานะการ	โครงการ/	รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓
-------	----------	----------	---------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่	ดำเนินงาน		กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ		ดำเนินการ	ดำเนินการ												
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(X) ยังไม่ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔		X	ก่อสร้างและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหลุม	ก่อสร้างและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหลุมหิน ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหลุมหิน ผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจำปา สิ้นเทา ผิวทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ ๑๕๐.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ของ อบต.ภูหลวง กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗	๑๓๗,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหลุมหิน ช่วงที่ ๒ ซอยบ้านนายจำปา สิ้นเทา หมู่ที่ ๖ บ้านหลุม ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-	→			-	-	-
	ผลดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๐														
	คงเหลือ				๑๓๗,๐๐๐														

ลำดับ	สถานะการ	โครงการ/	รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓
-------	----------	----------	---------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่	ดำเนินงาน		กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ		ดำเนินการ	ดำเนินการ												
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	✓		โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ภายใน หมู่บ้านหนอง กก หมู่ที่ ๗	อุดหนุนให้แก่อการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปรางค์ชัย เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านหนอง กก (คุ่มที่ ๘) หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๒ ทางไป หนองปรือ ความ ยาว ๒๕๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N๑๖๑๘๘๑๓E๘๒๑ ๘๖๒ จุดสิ้นสุด N ๑๖๒๐๐๓๐ E ๘๒๑๘๘๙	๑๑๖,๘๑๔	ทางไป หนองปรือ บ้านหนองกก (คุ่มที่ ๘) ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-		
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	๑๑๖,๘๑๓.๑๗														
	คงเหลือ				๐.๘๓														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๖							X	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยทรัพย์ คอนกรีตเสริม เหล็กซอยทรัพย์ สำราญ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง หว่า ขนาค กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๖๘ ตาราง เมตร ตามแบบ แปลน ของ อบต. ภู หลวง ที่ ๐๖/๒๕๖๓ - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๖๑๓๐๐๑ E ๘๒๑๑๕๙ จุดสิ้นสุด N๑๖๑๓๐๙๒ E๘๒๑๑๖๕	ก่อสร้าง ซอยทรัพย์ สำราญ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหว่า ตำบลภูหลวง	๒๓๐,๐๐๐		กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-
ผลดำเนินการ				ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๐														
คงเหลือ					๒๓๐,๐๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๗	✓							โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบหอกระจายข่าว ประกอบด้วยตู้ควบคุมเครื่องขยายเสียง เครื่องเล่น DVD ไมโครโฟนแบบไร้สาย และเดินสายส่งสัญญาณติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน ๔ ตัว โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ ๑. เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	สถานะการ	โครงการ/	รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓
-------	----------	----------	---------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่	ดำเนินงาน		กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ		ดำเนินการ	ดำเนินการ												
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(x) ยังไม่ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				<ul style="list-style-type: none"> - มีจุดต่อสัญญาณออก Line Output ๗๐, ๑๐๐ โวลท์ - มีจุดต่อสัญญาณออก Line Output ๔,๘ และ ๑๖ โอห์ม - มีช่องต่อรับสัญญาณไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง - มีช่องต่อรับสัญญาณ Line Input ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง - มีไฟแสดงสัญญาณเป็นชนิด LED หรือเข็ม - มีปุ่มปรับสัญญาณ ทุ้ม-กลาง-แหลมที่ปรับไมโครโฟนแต่ละอันแยกจากกัน - มีระบบฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร - ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ AC ๕๐ Hz ได้ <p>๒. เครื่องเล่น DVD/CD/MP๓ จำนวน ๑ เครื่อง</p>															
ลำดับ	สถานะการ		โครงการ/	รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓										

ที่	ดำเนินงาน		กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ		ดำเนินการ	ดำเนินการ												
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(x) ยังไม่ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				<ul style="list-style-type: none"> - สามารถเล่นแผ่น DVD, CD และ MP3 ได้ - มีจุดต่อสัญญาณออกไปภาคขยายได้ - มีรีโมทคอนโทรล - มีจอแสดงสามารถเล่นแผ่น DVD/VCD/CD/WMA/MP3/JPEG/DivX - ระบบแปลงสัญญาณภาพ ๑๐๘ MHz ๑๒bit - ระบบแปลงสัญญาณเสียง ๙๖ kHz ๒๔bit - รองรับสัญญาณเสียง Dolby Digital - ช่องต่อ USB สำหรับเล่นไฟล์เพลงและภาพยนตร์ - ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ได้ ๓. ไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ๓.๑ เครื่องรับแบบสองเสา มีรายละเอียดดังนี้ 															
ลำดับ	สถานะการ	โครงการ/	รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									

ที่	ดำเนินงาน		กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ		ดำเนินการ	ดำเนินการ											
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(x) ยังไม่ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
				<ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องรับไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่านความถี่ UHF - มีความกว้างของช่องความถี่เสียง (Audio Bradwidth) ตั้งแต่ ๔๕ Hz ถึง ๑๕ kHz หรือดีกว่า - มีความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิค (THD)มีค่าอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ - สามารถค้นหาช่องสัญญาณที่ว่างจากการใช้งานได้ - มีจอแสดงผลแบบ LCD ๓.๒ มีไมโครโฟนไร้สายแบบบีบีโอทีอี มีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มีความกว้างของสัญญาณเสียง (Audio Bradwidth) ตั้งแต่ ๕๐-๑๕kHz หรือดีกว่า 														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
				๓.๓ หัวไมโครโฟนมือถือ แบบ Dynamic - มีมุมการรับสัญญาณ แบบ Cardioids หรือ S uper cardioids - มีย่านความถี่ที่ รับ (Frequency Rang e) อยู่ระหว่าง - ๕๔.๕ ถึง -๕๕ dBv หรือดีกว่า ๔. ลำโพงฮอร์นพร้อมยู นิตฮอร์น จำนวน ๔ ชุด - ลำโพงฮอร์นชนิด กลม ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางของปาก ลำโพง ไม่น้อย กว่า ๒๑ นิ้ว - กำลังขับไม่น้อย กว่า ๑๕๐วัตต์ - มีขายึดสามารถปรับ มุมก้ม เหยย ได้สะดวก - ปากลำโพงทำด้วย อลูมิเนียม														
ลำดับ	สถานะการ		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							

ที่	ดำเนินงาน		กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ		ดำเนินการ	ดำเนินการ												
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(x) ยังไม่ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				<ul style="list-style-type: none"> - ระดับความดังของเสียง ๑๑๐ db - Line Matching ในตัว ๗๐V/๑๐๐V/๑๖๐ HM - สายนำสัญญาณเป็นสายทองแดง ขนาด ๒ x ๒.๕ sq.m m. ยาว ๓๐ เมตร - มีสายสลิงในตัว - ทนต่อทุกสภาพอากาศ ๕. ตู้ Rackใส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน ๑๙ นิ้วจำนวน ๑ ชุด - เป็นตู้ใส่เก็บอุปกรณ์แบบมาตรฐานหน้ากว้าง ๑๙ นิ้ว - ตัวตู้ทั้งชุดทำจากเหล็ก พร้อมเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอุตสาหกรรม มีประตูปิดล็อกใส่กุญแจ 															

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
				- มีระบบปลั๊กไฟ - สามารถใส่อุปกรณ์ ชุดเครื่องเสียง ทั้งหมดเป็นอย่างดี น้อย พิกัดที่ตั้ง N๑๖๑๑๙๖๗ E๘๑๔๙๐๒																
		ผลดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๐															
		คงเหลือ			๕๐,๐๐๐															

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๘	✓							โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย หน้าบ้านผู้ใหญ่ ลุย หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยแก้ว	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าบ้าน ผู้ใหญ่ ลุย หมู่ ที่ ๙ บ้านห้วย แก้ว ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง รวม ไม่น้อย กว่า ๓๓๗.๕ ตาราง เมตร ตามแบบ แปลน ของ อบต. ภูหลวง ที่ ๐๗/๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐	หน้าบ้าน ผู้ใหญ่ลุย หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยแก้ว ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	๑๙๙,๕๐๐														
	คงเหลือ				๕๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙		X	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำซอย บ่อบาดาลฝั่งขวา หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย บาดาล ฝั่งขวา หมู่ ที่ ๑๐ บ้านหนอง นกเขียน ปากราง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ของ อบต.ภู หลวง ที่ ๐๘/๒๕๖๓ E๘๑๖๕๓๓	๑๕๐,๐๐๐	ซอยบาดาล ฝั่งขวา บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	→			-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
				- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พิกัด จุดเริ่มต้น N๑๖๑๒๔๕๘ E๘๑๖๖๔๘ จุดสิ้นสุด N๑๖๑๒๖๒๖ E๘๑๖๕๓๓														
	ผลดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน	๐													
	คงเหลือ				๑๕๐,๐๐๐													

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑	✓							โครงการเจ็ดวัน อันตราย (ปีใหม่)	๑. ดำเนินการจัดตั้ง จุดบริการประชาชน ในช่วยเทศกาลเพื่อ ป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสงท่ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	๑๕,๐๐๐	หน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	→	-	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการตามแผน	๑๕,๐๐๐														
	คงเหลือ				๐														
๒		X	โครงการเจ็ดวัน อันตราย (สงกรานต์)	๑. ดำเนินการจัดตั้ง จุดบริการประชาชน ในช่วยเทศกาลเพื่อ ป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง สงกรานต์	๑๕,๐๐๐	หน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	
	ผลดำเนินการ			รัฐบาลประกาศจัด งานสงกรานต์ และ ยกเลิกวันหยุด สงกรานต์	๐														
	คงเหลือ				๑๕,๐๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๓							X	โครงการฝึกอบรม รณรงค์ ขับขี่ ปลอดภัย ถูกกฎ จราจร	ฝึกอบรม ขับขี่ ปลอดภัย จำนวน ๑ ครั้งต่อไป	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. กุหลวง ตำบลกุหลวง	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.กุหลวง)	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ โรงเรียน ปิดไม่สามารถ ดำเนินการได้															
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐														

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑	✓							จ้างงานนักเรียน นักศึกษาระหว่าง ปิดภาคเรียน	๑. ดำเนินการจ้าง งาน นั ก เรี ย น / นักศีกษา ระหว่างปิด ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ปี ๒. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา ฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	→
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการตามแผน	๒๔,๐๐๐														
	คงเหลือ				๑,๐๐๐														

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑							X	โครงการฝึก อาสาสมัคร ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ภายในตำบล ภูหลวง	๑.ดำเนินการฝึกอบรม อาสาสมัครผู้ด้อยโอกาส และคนพิการภายใน ตำบลภูหลวง จำนวน ๕๐ คน ๒.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	→
	ผลดำเนินการ			อยู่ในช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐														
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐														
๒		X	โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ของกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบล ภูหลวง	๑.ดำเนินการจัด ฝึกอบรมการพัฒนา อาชีพตามโครงพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลภู หลวง หมู่ ๑-๑๐ จำนวน หมู่บ้านละ ๖ คน รวม ๖๐ คน ๒.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	→	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงดำเนินการ ตามแผน	๐														
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๓							X	โครงการสร้าง อาชีพสร้าง รายได้ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง	๓. ดำเนินการจัด ฝึกอบรมการพัฒนา อาชีพตามโครงพัฒน กลุ่มอาชีพตำบล หลวง หมู่ ๑-๑๐ จำนวน หมู่บ้านละ ๖ คน รวม ๖๐ คน ๔. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐														
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐														

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑							X	โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการ ขับเคลื่อน หมู่บ้านตาม หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. ดำเนินการจัด กิจกรรมฝึกอบรมตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกร หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕๐ คน ๑.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐														
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐														

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑							X	เงินอุดหนุนส่วน ราชการจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ ปักธงชัยตาม โครงการจัดงาน รัฐ พิธี ปีงบประมาณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๓ อำเภอปักธงชัย ตามหนังสือที่นม ๑๑๑๘/ว ๙๒๑ ลง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	๑. ดำเนินการ จ่ายเงินอุดหนุน ตามระเบียบการ จ่ายเงินอุดหนุนฯ ๒.รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ปักธงชัย	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)	→	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			ไม่ อุดหนุน เนื่องจากทาง อำเภอฯ ไม่แสดง ความประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุน และมีการโอน งบประมาณ	๑๐,๐๐๐														
	คงเหลือ				๐														

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑		X	โครงการเข้าค่าย พุทธบุตร (เยาวชนศีลวี รกุล)	๑. ดำเนินการจัด กิจกรรมเข้าค่ายพุทธ บุตร (เยาวชนศีลวี รกุล) จำนวน ๕๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	วัดปอแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห่วงโระระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐													
	คงเหลือ					๑๕,๐๐๐												
๒		X	โครงการส่งเสริม การเรี ยน รู้ อาเซียนสู่ชุมชน	๑. ดำเนินการจัดอบรม ให้เยาวชนส่งเสริมการ เรี ยน รู้ อาเซียนสู่ชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห่วงโระระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐													
	คงเหลือ					๑๐,๐๐๐												

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๓							X	โครงการส่งเสริม ภาษาต่างประเทศให้ กับเด็ก เยาวชนใน เขต ตำบล ภู หลวง	๑. ดำเนินการจัด อบรม ภาษาต่างประเทศ ให้กับเด็ก เยาวชนใน เขตตำบล ภูหลวง จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐														
	คงเหลือ				๑๐,๐๐๐														
๔		X	โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้กับเด็ก และเยาวชน ตำบล ภูหลวง (โตไปไม่โกง)	๑. ดำเนินการจัด ฝึกอบรมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชน ตำบล ภูหลวง (โตไปไม่ โกง) จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-	-	-	→	-	-	
	ผลดำเนินการ			อยู่ในช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐														
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐														

๕.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๑	✓							โครงการงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	๑. ดำเนินการจัด กิจกรรมวันเด็ก มี ผู้เข้าร่วมเข้า กิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๒๕,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	๒๕,๐๐๐															
	คงเหลือ				๐															
๒		X	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา ประจำปี	๑. ดำเนินการจัด กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียน พรรษา จำนวน ๖ วัด ๒. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	วัดบ่อแดง หมู่ที่ ๔ วัดหลุมเงิน หมู่ ๕ วัดหนองนกเขียน หมู่ ๒ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ ๓ วัดหนองกก หมู่ ๗ วัดหนองหว้า หมู่ ๘ ตำบลภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	→	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงดำเนินการ ตามแผน	๐															
	คงเหลือ				๒๐,๐๐๐															

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๓							X	โครงการจัดงาน สงกรานต์วัน ผู้สูงอายุประจำปี	๑. ดำเนินการจัด กิจกรรมรดน้ำดำหัว แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ คน ๒. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๕๐,๐๐๐	วัดปอแดง หมู่ ที่ ๔ ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			รัฐบาลประกาศจัด งานสงกรานต์ และ ยกเลิกวันหยุด สงกรานต์ โอน งบประมาณ ลด ๕๐,๐๐๐ บาท	๐														
	คงเหลือ				๐														
๔	✓		โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓	๑. จัดกิจกรรมลอย กระทง ๒. จัดกิจกรรม ประกวดนางนพมาศ ตัวแทนจาก ๑๐ หมู่บ้าน ๓. จัดกิจกรรม ประกวดกระทงจาก วัสดุธรรมชาติ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	สนามกีฬา ร.บ้านหลุม หิน ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		✓								๔. ผู้เข้าร่วม โครงการ และ กิจกรรม เป็น ประชาชน เด็กและ เยาวชน ในหมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ คน									
	ผลดำเนินการ			ออนไลน์ ๙,๔๐๐ บาท และดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน	๑๐,๐๐๐														
	คงเหลือ				๖๐๐														
๕		X	โครงการจัดทำ ทะเบียนภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑. ศึกษาข้อมูลเพื่อ จัดทำทะเบียนภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน ๒. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๕,๐๐๐	ชุมชนหมู่ ๑ - ๑๐ ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา ๑ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด -๑๙ ไม่ สามารถดำเนินการ ได้	๐														
	คงเหลือ				๕,๐๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๖							X	โครงการฉลองวัน แห่งชัยชนะท้าว สุรนารีและงาน กาชาดอำเภอปัก ธงชัย ประจำปี ๒๕๖๓	ร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง คบเพลิงฉลองชัย ชนะท่านท้าวสุร นารี จำนวน ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	หน้าค่ายทหาร พราน ตำบลภูหลวง และที่ว่าการ อำเภอปักธงชัย	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	→
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐														
	คงเหลือ				๓๐,๐๐๐														
๗	✓		โครงการร่วม จัดงานเทศกาล ไทม์ไทยที่ โคราช ประจำปี ๒๕๖๓	๑. ร่วมกิจกรรม จัดชุมชนผ้าไหมไทย ที่โคราช จำนวน ๑ ชุมชน ๒. ร่วมกิจกรรม ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจัดงาน กำหนด ๓. รายงานผล การดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	สนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๔๘ พระราชสมเด็จ พระเทพฯ เทศบาลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			โอนเพิ่ม ๔,๔๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	๕๔,๔๐๐														
	คงเหลือ				๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒.	✓		โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิด สุนัขและแมว	๑.สำรวจจำนวน สุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลภูหลวง ๒.จัดซื้อวัคซีนเพื่อ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและ คุมกำเนิดสุนัขและแมว ๓.รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท ไป สป.สช. และ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในแผน	๐													
	คงเหลือ				๐													
๓.		x	โครงการอุดหนุน การดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	ม.๑ - ๑๐ ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			คณะกรรมการหมู่บ้าน ยังไม่ส่งโครงการเพื่อ ขอรับเงินอุดหนุน														
	คงเหลือ				๒๐๐,๐๐๐													

๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.							X	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๓	๑. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอื่นๆ ในอำเภอปักธงชัย ๒. เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย พิธีทางสงฆ์ ๓. มีคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต. ภูหลวง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาสมเด็จพระเทพฯ เทศบาลเมืองปักธงชัย	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	→
	ผลดำเนินการ		โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถดำเนินการได้	๐															
	คงเหลือ				๐														

๖.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.	✓							โครงการ สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพถ้วน หน้า	๑. อุดหนุน งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ๒. รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	-	-	→	-	-	-
	ผลดำเนินการ			โอนเพิ่ม ๒๒,๒๒๐ และดำเนินการ ตามแผน	๑๒๒,๒๒๐														
	คงเหลือ				๐														

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารราชการทั่วไป

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑.	✓		โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และ ผู้นำชุมชน	๑.จัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานให้กับ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง ๒.มีพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และ ผู้นำชุมชน จำนวน ๕๐ คน ๓.รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ ทรัพยากรบุคคล (อบต.ภูหลวง)	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			โอนเพิ่ม ๔๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	๒๔๕,๐๖๐													
	คงเหลือ				๙๔๐													

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๒.							X	โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบลภูหลวง	๑.จัด ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานจำนวน ๖๐ คน ๒. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ นิติกร (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	→
	ผลดำเนินการ			อยู่ในช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐														
	คงเหลือ				๑๐,๐๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๓.							X	การจัดการ เลือกตั้งของ องค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่นตามที่ กฎหมาย กำหนด	จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล อันได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการการ เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายใน การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ประชาชน ทราบถึงสิทธิหน้าที่และ การมีส่วนร่วมทางการ เมืองในการเลือกตั้งซึ่ง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗	๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ นิติกร (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→		
	ผลดำเนินการ			รอมติ ครม. กำหนด อยู่ในห้วงระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	๐														
	คงเหลือ				๕๐๐,๐๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.		X	โครงการ จัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๑. ดำเนินการออก จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ไปตามเขตพื้นที่ ตำบลภูหลวง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๕,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลภู หลวง หมู่ที่ ๑-๑๐	กองคลัง งานพัฒนา จัดเก็บ รายได้ (อบต.ภู หลวง)	-	-	-	-	→			-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ				๐														
	คงเหลือ				๕,๐๐๐														

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๑.							X	โครงการ ประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติงาน ของ อบต. (อบต. สัญจร)	๑. จัดกิจกรรม ประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล เพื่อ ประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ของ อบต. ภูหลวง ๒. มีประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕๐ คน ๓. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ภูหลวง หมู่ที่ ๑-๑๐ ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	→			
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่ สามารถดำเนินการ ได้	๐																
	คงเหลือ				๑๐,๐๐๐																

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.							X	ส่งเสริมการ ปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทาง พระราชดำริ	๑. รณรงค์ปลูกหญ้า แฝก ในเขตพื้นที่ตำบล ภูหลวง ปี ละ ๑ แห่ง ๒. มีประชาชนและ สมาชิกเข้าร่วม โครงการจำนวน ๗๐ คน ๓. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	ตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงดำเนินการ ตามแผน															
	คงเหลือ																		
๒.	✓		ดูแลต้น มเหศักดิ์ศักดิ์ สยามมินทร์	๑. ดำเนินการดูแล แปลงปลูกต้นมเหศักดิ์ ศักดิ์สยามมินทร์ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และ กำจัดวัชพืช ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	-	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				๒. ตรวจสอบการ เจริญเติบโตปี ละ ๑ ครั้ง ๓. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ															
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	๙,๔๐๐														
	คงเหลือ				๖๐๐														
๓.		X	โครงการ ส่งเสริม การปลูก ป่าชุมชน ตำบล ภูหลวง	๑. จัดกิจกรรมปลูกป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบล ภูหลวง ปีละ ๒ ครั้ง ในวันสำคัญต่างๆ ๒. มีประชาชน พนักงานและ ส.อบต. เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน ๓. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	ป่าชุมชน ตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงดำเนินการ ตามแผน	๐														
	คงเหลือ				๑๐,๐๐๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/ โครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๔.		x	โครงการ สำรวจ และจัดทำ ฐาน ทรัพยากร ท้องถิ่น	๑. จัดกิจกรรมสำรวจ และจัดทำฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น ปี ละ ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๔๐,๐๐๐	ตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			อยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐													
	คงเหลือ				๔๐,๐๐๐													

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

๑๐.๑ แผนงานสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๑.	✓							ครุภัณฑ์ สำนักงาน พัสดุติดผนัง	จัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว ชนิด ๓ ใน ๑ ปรับปรุงแรงลม ได้ ๓ ระดับ ระบบทำงาน ด้วยเชือกดึง จำนวน ๔ ตัว	๘,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองคลัง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	-	→	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	๘,๐๐๐															
	คงเหลือ				๐															
๒.	✓		ครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน (มอก.)	จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ หลัง / หลัง ละ ๕,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) มีมือจับชนิดปิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ ๓ ชั้น	๑๑,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองคลัง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	สถานะการดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(X) ยังไม่ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๕๕๘															
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน															
	คงเหลือ																		

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.	✓							ครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน (มอก.)	จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๑ หลัง / หลัง ละ ๕,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตาม มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๕๕๘	๕,๕๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน															
	คงเหลือ																		

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครูภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.	✓							ค รุ ภั ณ์ ท์ สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ หลัง/ หลังละ ๖,๐๐๐ บาท - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑ ๑ ๓ ๔ ถึง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒ ๕๕๘	๑๒,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน															
	คงเหลือ																		

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒.	✓		ครุ ภั ณ ท์ สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้บุ นวม	จัดซื้อโต๊ะวาง คอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้บุ นวมมีล้อหมุน ได้ จำนวน ๓ ชุด	๑๕,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน														
	คงเหลือ																	

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.	✓							ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๒ แกน หลัก (๒ core) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย กว่า ๒.๐ GHz และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการ ประมวลผล สูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผล กลาง (CPU) มี หน่วยความจำ แบบ Cache Memory ร วมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB - มีหน่วยความจำ หลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย กว่า ๔ GB	๑๖,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ (อบต.ภู หลวง)	-	→		-	-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
										<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 									

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(×) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
									<ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘										
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน															
	คงเหลือ																		

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๒.	✓							ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน สำนักงาน	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) * จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๔ แกน หลัก (๔ core) มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่ น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือ ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีหน่วยความจำ หลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บ ข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Soli d State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย	๑๗,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครูภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(X) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				- มี DVD-RW หรือ ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Inte rface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑ ๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง - มีช่อง เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่ น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ห หน่วย															
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผน															
	คงเหลือ																		

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๓.	✓							ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มี ความสามารถ เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภาย ในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึก พิมพ์ (Ink Tank Printe r) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการ พิมพ์ไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ ขาวดาสสำหรับ กระดาษ A๔ ไม่น้อย กว่า ๒๗ หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ ๘ ภาพต่อนาที (ipm)	๘,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
	(✓) ดำเนิน การ แล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๔.	✓							ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) * จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๔ แกน หลัก (๔ core) มี ความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า ๓.๑ GHz หรือ ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีหน่วยความจำ หลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บ ข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด S olid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย	๑๗,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองคลัง (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
											๑๗,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองคลัง (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	๑๗,๐๐๐														
	คงเหลือ				๐														

ลำดับที่	สถานะการดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนินการแล้ว	(X) ยังไม่ดำเนินการ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๕.	✓							ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง/เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองคลัง (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๕,๐๐๐														
	คงเหลือ				๐														

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑.	✓							ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) * จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๔ แกน หลัก (๔ core) มี ความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า ๓.๑ GHz หรือ ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีหน่วยความจำ หลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า ๔ GB - มี หน่วย จั ด เ ก็ บ ข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ น ี อ ย กว่า ๑ TB หรือ ชนิด S olid State Drive ข น า ด ค ว า ม จุ ไม่น้อย กว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย	๓๔,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๒.	✓							ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง เครื่อง ละ ๘,๐๐๐ บาท โดย มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มี ความสามารถ เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภา ยในเครื่องเดียวกัน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printe r) จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการ พิมพ์ไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ d pi -มีความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำสำหรับ กระดาษ A๔ ไม่น้อย กว่า ๒๗ หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ ๘ ภาพต่อนาที (ipm)	๒๔,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
										<ul style="list-style-type: none"> -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) -สามารถสแกนเอกสารขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 									

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
										<ul style="list-style-type: none"> -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้ -มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 									
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๒๔,๐๐๐														
	คงเหลือ				๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๓.	✓							ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มี ความสามารถ เป็น Printer, Copier, Scan ner และ Fax ภายใน เครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อย กว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อย กว่า ๒๘ หน้าต่อ นาที (ppm) -มี หน่วยความจำ (Memory) ข ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้ -มีความละเอียดในการ สแกนสูงสุดไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi	๙,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษา (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom															
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๙,๐๐๐														
	คงเหลือ				๐														

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๔.	✓							ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง/ เครื่อง ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อย กว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ W atts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๑๒,๕๐๐	ที่ทำการ อบต. ภูหลวง ตำบลภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	-	→			-	-
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	๑๒,๕๐๐														
	คงเหลือ				๐														

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓						
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑.	✓		ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง จัดซื้อ รถบรรทุก ปริมาตรกระบะ ยกสูง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้	๑,๐๒๕,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. กุหลวง ตำบลกุหลวง	สำนักงานปลัดฯ (อบต.กุหลวง)	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	สถานะการ ดำเนินงาน		ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	(✓) ดำเนิน การแล้ว	(x) ยังไม่ ดำเนิน การ						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				- เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - ราคารวมภาษีสรรพสามิต															
	ผลดำเนินการ			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๙๙๙,๐๐๐														
	คงเหลือ				๒๖,๐๐๐														



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง (สำนักปลัดฯ) โทร. / โทรสาร. ๐-๔๔๓๖-๐๒๙๑

ที่...นม ๙๓๔๐๑/.....วันที่.....๓๐...เมษายน...๒๕๖๓.....

เรื่อง เสนอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี” นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากเรื่องเดิม ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จะประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคม ดังกล่าว จึงจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมบันทึกนี้ เพื่อให้ทางผู้บริหารเสนอได้แจ้งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนต่อไป

๓. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(น.ส.ศิริลักษณ์ กัปกะโทก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การพิจารณาของหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

เห็นควรประกาศสิทธิประโยชน์ประมงที่ได้รับยกเว้นภาษี



(น.ส.จิราพร มั่นกระโทก)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อสั่งการของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

.....



(นายสุพร วงศ์ณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

.....



(นายมนตรี กรกั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง